

**Zeitlicher Fahrplan für den
27. Kultursommer Südhessen 2020:
Stand: 08.01.2020**



Fr, 31. Januar 2020:	Fristende Ausschreibung Druckauftrag 2020 + 2021
Bis Fr, 21. Februar 2020:	Vergabe Druckauftrag 2020
bis Fr, 20. März 2020:	Veranstaltungsdaten werden auf Fehler überprüft und für den nächsten Bearbeitungsschritt (Layout- und Satzarbeiten) des Veranstaltungskalenders vorbereitet.
Mo, 23. März 2020:	Grafikbüro startet mit den Layout- und Satzarbeiten, Texte (in zwei XML-Dateien) und Fotos (im zip-Ordner) werden geliefert. Geschäftsstelle teilt Angaben zu den Anzeigen (Anzahl, Größe, Platzierung) mit. Mehrere Korrekturdurchläufe (ca. 4 Stück) werden notwendig sein.
bis spät. Mi, 1. Apr 2020:	Weiterleitung der letzten Anzeigendateien an Grafikbüro
Mi, 29. April jedoch bis spät. Mo, 4. Mai 2020:	Druckfreigabe, Geschäftsstelle teilt die Aufteilung der Werbemittel auf sieben Adressen mit
bis spät. Mi, 20. Mai 2020:	Auslieferung aller Werbemittel an die Arbeitskreismitglieder und die Geschäftsstelle (sieben Adressen)
anschließend:	Verteilung der Programme durch die Landkreise und die Wissenschaftsstadt Darmstadt
Di, 26. Mai 2019: anschließend	Pressekonferenz KUSS-Programme liegen öffentlich aus, Arbeitskreismitglieder geben die bestellten Werbemittel an die örtlichen Veranstalter aus Programm wird auf Webseite veröffentlicht.

Sa, 20. Juni 2020:	Eröffnung 27. Kultursommer Südhessen 2020 und Beginn des Programms
Fr, 18. September 2020:	Abschlussveranstaltung des 27. Kultursommers Südhessen 2020
Sa, 19. und So, 20. September 2020:	Tage der offenen Ateliers

Sollte es zu Verzögerungen im Ablauf kommen, verursacht vonseiten des KUSS, wird dieser das Risiko für ein mögliches Überschreiten der Fristen tragen. Ansonsten liegt das Risiko auf Seiten des Auftragnehmers!