

**Zeitlicher Fahrplan 30. KUSS 2023:
Stand: 10.01.2023**

- Änderungen vorbehalten -



MI, 18. Januar 2023	Fristende Ausschreibung Design
SO, 22. Januar 2023:	Bewerbungsphase beginnt 01. Dez 2022, endet 22. Jan 2023 System für Bewerbungen schließt in der Nacht zum 23. Januar 2023
MO, 30. Januar 2023:	Fristende Ausschreibung Druck
Ca. MO, 30. Januar 2023:	Beginn der Layoutarbeiten am Veranstaltungskalender
Bis FR, 17. März 2023:	Daten werden durch AK und GS auf Fehler überprüft und manche Sätze ggf. gestrichen. Daten werden für den Versand an Grafikbüro vorbereitet.
DI, 21 März 2023:	Infos aus Webseite werden an Grafikbüro geschickt. Grafikbüro startet mit den Satzarbeiten.
	Änderungen nach 21. März 2023 müssen durch GS an Layouter direkt gemeldet werden!
	Jedes AK-Mitglied prüft in seinem Bereich, ob die Atelierfotos richtig zugeordnet wurden. Vergleich Datenbank mit Druckfahne.
MI, 26. April 2023:	Druckfreigabe & Meldung Anzahl Plakate und Handzettel an Druckerei
ab DO, 27. April 2023:	Druck
bis spät. MI, 17. Mai 2023:	Auslieferung aller Werbemittel an die Arbeitskreismitglieder und die Geschäftsstelle
<u>FR, 26. Mai 2023:</u>	<u>Pressekonferenz</u>
anschließend	KUSS-Programme liegen öffentlich aus, Arbeitskreismitglieder geben die bestellten Werbemittel an die örtlichen Veranstalter aus Programm wird auf Webseite veröffentlicht. Veranstalter und Ateliers haben wieder Zugriff und können ihre Beiträge bearbeiten
SA, 03. Juni 2023:	30. Kultursommer Südhessen 2023 beginnt
vgl. SA, 17. Juni 2023:	Eröffnungsveranstaltung 30. KUSS 2023
vgl. SA, 30. Sept 2023:	Abschlussveranstaltung 30. KUSS 2023
SO, 01. Oktober 2023.	30. KUSS Zeitraum endet